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: Rovid osszefoglalo

B A Gyorsitott SAP (ASAP) mdédszertan bizonyitott, ismételhetd, sikeres
megkozelités SAP rendszerek bevezetéséhez. Az ASAP méddszertan
medgfeleld eszkozoket kinal és elmondhatd, hogy szamos telepités
tapasztalataira épul. Az ASAP kulonosen az SAP Business One
rendszer kis és kozépvallalatok bevezetéséhez késziilt.
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: Telepités

B Fazis 1: Projekt El6készités

E fazis soran a projekt team elokésziti és elinditja a projektet.
Végrehajtja az elozetes felmérés, tervezés és telepités lépéseit az SAP
Business One rendszer bevezetéséhez.

B Fazis 2: Részletes felmérés és dokumentalas

Részletes felmérés készul az adott vallalkozas tulajdonosaival,
vezetodivel az igények meghatarozasahoz. Az igények mellett a célok,
iranyvonalak, utemezés is meghatarozasra kerulnek. A részletes
felmérésben az informaciéaramlas is rogzitésre kerul minden
szakteruletre. Végul ezek dokumentalasa torténik.
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Telepités

W Fazis 3.: Projekt megvalésitas

E fazis célja a részletes felmérés szerinti rendszer bevezetés és telepités. Tovabbi
feladatok még ebben a fazisban a prébalizem, és a felhasznaléi dokumentacioé
készités.

B Fazis 4.: Atallas el6készités
E fazis célja az éles atallas el6készitése: felhasznaléi és rendszergazda oktatas,
rendszer begyakoroltatas minta adatokkal demo verziéban, készenléti szint
eldkészuleteinek elvégzése. A fazis végére a felhasznaldk teljes mértékben
készek hasznalni SAP Business One rendszert. Karbantartasi szolgaltatasok
megtervezése.

®m Fazis 5.: Eles atallas, karbantartas

Cél az eldkészitett és begyakorolt rendszer éles hasznalatba vétele. Ezzel
parhuzamosan fel kell épiteni és el kell inditani a karbantartasi szolgaltatasokat, a
rendszer tranzakciok monitorozasat, a rendszer uzemeltetés optimalizalasat.




